

#### Календарний план з описом діяльності

- 1 Аналіз споживання обраної будівлі та обґрунтування - до 20 липня 2022 року
- 2 Розробка технічних рішень та формування ПКД - липень-вересень 2022 року
- 3 Доставка та монтаж обладнання - 1-15 вересня 2022 року
- 4 Моніторинг споживання - 15 вересня - 31 жовтня 2022 року
- 5 Висвітлення проекту - 1 липня - 31 жовтня
- 6 Розробка рекомендацій та фінансових механізмів для інших багатоквартирних будинків (у тому числі, змін до законодавства) - 1 серпня - 15 жовтня 2022 року

#### Поставка обладнання:

- Гібридний 1 фазний інвертор потужністю 5 кВт – 1500 євро
- LiFePo4 акумуляторні батареї ємністю 5 кВт-год – 3000 євро
- Сонячні панелі з системами кріплення – 7000 євро.
- Щит моніторингу обліку та керування – 2 000 євро

Загалом по обладнанню 13 500 євро

#### Монтажні та пусконаладжувальні роботи

- 2 000 євро.

Загалом 15 500 євро